


# Diagrama de la Construcción Proyecto del arroyo Swift



## Calendario de Construcción


- Completado
- 2023-2025
- 2025 - 2027
- 2027 - 2029
- 2029 - 2031

La construcción se financia siguiendo un cronograma bienal (dos años) que va del 1 de julio al el 30 de junio.  
 Cuando los cronogramas del proyecto se extienden al siguiente bienio, se etiqueta el bienio inicial.

- Arroyo
- Terraplén
- Depósito de sedimento
- Cuenca de sedimentación
- Refuerzo del lecho y los bancos del arroyo
- Camino/superficie cubierta



PROJECT: El Proyecto Para el Manejo de Sedimento de Swift Creek  
 TITLE: Descripción General del Área del Proyecto, julio 2024



C:\p\2024\11\16\0624-001\CD\Map\VIEW\VIEW EAST.dwg | 6/16/2025 5:48 PM | Richmond Hill